Actividad	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiem	Octubre	Noviembre
Investigación y relevamiento	X						
Análisis de APIs y tecnologías	X	X					
Definición de requisitos	X	X					
Diseño de interfaz		X	X				
Diseño de la estructura del sistema		X	X				
Desarrollo de la página principal		X	X	X			
Desarrollo del módulo de pilotos			X	X			
Desarrollo del módulo de equipos				X	X		
Desarrollo del módulo de circuitos				X	X		
Integración de APIs				X	X		
Implementación de funcionalidades adicionales					X	X	
Pruebas y corrección de errores					X	X	
Documentación final						X	X
Preparación de la presentación							X
Entrega final							X

Mes	Avance acumulado (%)
Mayo	10
Junio	20
Julio	35
Agosto	45
Septiembre	50
Octubre	80
Noviembre	100